



УТВЕРЖДЁН
Директор школы
Цыпцына М.А.

**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2021-2022г.**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Срок исполнения
1	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в УО	Апрель 2020
2	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно с органами местного самоуправления	Апрель 2020
3	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центра	Директор, руководитель Центра	Совместно с органами местного самоуправления, управлением образования	Июнь 2020
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте УО	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение сайтов	Август 2020
5	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение сайтов	Август 2020
6	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2020-2021 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	Август 2020
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их повышения квалификации	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков	Июль 2020
8	Организация повышения	Директор,	Повышение	Июнь 2020

	квалификации педагогов Центра	руководитель Центра	квалификации, контроль соблюдения графика ПК	Октябрь 2020
9	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованием дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с УО, органами местного самоуправления	Июнь 2020 Август 2020
10	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	Сентябрь 2020
11	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	Август 2020
12	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, заместитель директора по ВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	Сентябрь 2020
13	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в УО	Ежеквартально
14	Участие в мероприятиях школьного и муниципального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года